



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Αθήνα : 9 Νοεμβρίου 2016
Αρ.Πρωτ. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/
370435/33729/6125
Φ. Έργου : 249
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Καρύτση 12
Ταχ.Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Αν. Κουερίνη
Τηλέφωνο : 210-3313464
FAX : 210-3233989
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ. 1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.
Εθν. Αντίστασης 16
Τ.Κ. 55133 Θεσ/νίκη
Τηλ. 2310 - 456900
FAX : 2310 - 436950

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
57001 ΠΥΛΑΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
FAX : 2313 321701-2

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ - Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης**», εργολαβίας "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.".

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 153 και 376 του Ν.4412/08-08-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ147/Α' /8-8-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/18-06-2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014)
4. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α' /22-9-2015).
5. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/26-10-2015 (ΦΕΚ/Β' 2343/30-10-2015) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Το Π.Δ. 263/87/9-7-87 (ΦΕΚ/Α/127) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ και τον Ν. 2947/01, άρθρο 19.
7. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕΜΠΚ/4913/1381/17-01-2012 Απόφαση του ΥΠΠΟΤ με την οποία έγινε η έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», στην εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ».
8. Την από 14/2/2012 υπογραφέισα σύμβαση του ως άνω έργου με την ανάδοχο εταιρεία.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/239896/32859/5308/10-12-2013 απόφαση έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.
10. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/230162/31651/5120/28-11-2013 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», με περαίωση του έργου στις 17/11/2013
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/52766/6217/1201/28-2-2014 έγκριση των τελικών επιμετρήσεων του έργου του θέματος.
12. Το με αρ. πρωτ. 7503/27-10-2016 έγγραφο ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που αφορά στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τον 2^ο ΑΠΕ - Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και επειδή

- A.** Ο 2^{ος} ΑΠΕ - Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 και του Ν.3669/18-06-2008.
- B.** Είναι αναγκαία η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ - Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 2^ο ΑΠΕ - Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπόσκαφης αποθήκης στη Δυτική Ζώνη του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», εργολαβίας "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.", όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 1.150.285,65€ με Φ.Π.Α., δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και είναι μειωμένη κατά το ποσό των 181.265,16€ με ΦΠΑ, που οφείλεται στη μη απορρόφηση ποσού απροβλέπτων και αναθεώρησης και του αναλογούντος σε αυτά τα ποσά ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΑΠΕ
Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	912.369,24	934.184,83	934.184,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	145.979,08	124.163,49	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.191,36	24.191,36	945,73
ΦΠΑ 23%	248.984,13	248.984,13	215.128,09
ΣΥΝΟΛΟ	1.331.523,81	1.331.523,81	1.150.258,65

Εσωτερική Διανομή

1. ΔΜΕΕΜΠΚ (Α1)
2. Αρχείο έργου
3. Ευμορφία Μάρκου

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας