



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Αθήνα : 9 Νοεμβρίου 2016  
Αρ Πρωτ. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/  
370558/33737/6129  
Φ. Έργου : 239  
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12  
Ταχ. Κώδ. : 10561  
Πληροφ. : Γ. Βουκελάτου  
Τηλέφωνο : 210.32.33.256  
FAX : 210.32.33.989  
e-mail : [dmeempk@culture.gr](mailto:dmeempk@culture.gr)

**ΚΟΙΝ.:** 1 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ-  
ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε  
Λ. Μεσογείων 318 και Κονδυλάκη 3  
Τ.Κ 15341 Αγία Παρασκευή, Αθήνα  
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65  
Τ.Κ 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «**Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολύγυρου**» **εργολαβίας Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 153 και 376 του Ν.4412/08-08-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ147/Α' /8-8-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/18-06-2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014)
4. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α' /22-9-2015).
5. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/26-10-2015 (ΦΕΚ/Β' 2343/30-10-2015) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
6. Το Π.Δ. 263/87/9-7-87 (ΦΕΚ/Α/127) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ και τον Ν. 2947/01, άρθρο 19.
7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕΜΠΚ/91746/238/27-09-2011 απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου: «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολύγυρου» στην Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ-ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.
8. Την από 14/11/2011 υπογραφείσα σύμβαση.

9. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕΜΠΚ/2492/51/09-01-2012 έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για το έργο «Επέκταση Αρχικού Μουσείου Πολυγύρου» των Εργοληπτικών εταιρειών: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»
10. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/130866/18838/3049/24-07-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/90078/10258/2037/17-04-2014 έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
12. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/178292/20191/4055/10-7-2014 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου του θέματος.
13. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/239628/26966/5471/19-9-2014 Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου: «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου».
14. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/229497/25723/5186/30-9-2014 Απόφαση έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.
15. Το με αρ. πρωτ. 7782/4-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τον Τελικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Και επειδή

**A.** Ο Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 και του Ν.3669/18-06-2008.

**B.** Είναι αναγκαία η έγκριση του Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολύγυρου».

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Εγκρίνουμε τον Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: **«Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Πολύγυρου» εργολαβίας Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ- ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ- ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.**, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 2.086.868,76€ με Φ.Π.Α., και παρουσιάζει μείωση κατά το ποσό των 78.583,79€ με ΦΠΑ, σε σχέση με το αρχικό Συμβατικό αντικείμενο του έργου. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ποσό των απροβλέπτων και των απολογιστικών που δεν απορροφήθηκαν καθώς και στην αρνητική αναθεώρηση που προέκυψε.

Συγκεκριμένα η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΕ</b>
Δαπάνη για εργασίες:	1.182.739,54	1.319.189,66	1.407.762,44	1.418.894,93	1.418.894,93
ΓΕ & ΟΕ 18%:	212.893,12	237.454,14	253.397,24	255.401,09	255.401,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>	<b>1.395.632,66</b>	<b>1.556.643,80</b>	<b>1.661.159,68</b>	<b>1.674.296,02</b>	<b>1.674.296,02</b>
Απολογιστικές εργασίες:	32.631,63	32.631,63	32.631,63	32.631,63	23.132,12
Απρόβλεπτες δαπάνες:	279.126,53	118.115,39	13.599,51	463,17	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,03		-0,03	-0,03	-0,03
Σύνολο:	1.707.390,79	1.707.390,82	1.707.390,79	1.707.390,79	1.697.428,14
Αναθεώρηση:	53.139,74	53.139,74	53.139,74	53.139,74	-780,5
Σύνολο:	1.760.530,53	1.760.530,56	1.760.530,53	1.760.530,53	1.696.647,64
Φ.Π.Α	404.922,02	404.922,03	404.922,02	404.922,02	390.221,15
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>2.165.452,55</b>	<b>2.165.452,59</b>	<b>2.165.452,55</b>	<b>2.165.452,55</b>	<b>2.086.868,76</b>

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ. (Α1)
2. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΟΥ
3. Ε. Μάρκου

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΙΣΗΡΑΣ